

тверждаю  
 Директор МБОУ гимназии №2  
 Приказ № 195-07-02  
 от « 16 » декабря 2014г.



А.Б. Ларькина



### Дорожная карта

## Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №2 г.о. Железнодорожный Московской области

### по разработке и введению мониторинга оценки метапредметных результатов

Таблица 1 – Целевые значения контрольного показателя выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)

| № п/п | Наименование показателя   | Единица измерения | Значение в 2014 году |
|-------|---|-------------------|----------------------|
| 1     | Достижение показателя мониторинга оценки метапредметных результатов | %                 | Декабрь – 15         |

Таблица 2 – Мероприятия по введению мониторинга оценки метапредметных результатов

|   | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель                             | Срок реализации                     | Ожидаемые результаты         |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Подготовка к разработке, введению мониторинга оценки метапредметных результатов</b> |   |   |                                     |                              |
| 1   | Оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения к разработке мониторинга оценки метапредметных результатов согласно следующим критериям:<br>-наличие системы оценки метапредметных результатов;<br>-готовность педагогических кадров к мониторингу оценки метапредметных результатов | Кадрилеева Л.Н.                                       | Декабрь 2014-<br>февраль 2015       | Результаты оценки готовности |
| 2   | Проведение разъяснительной работы среди педагогов о необходимости разработки и внедрения мониторинга оценки метапредметных результатов  |   |                                     | Наличие мероприятий          |
|   | Педагогические советы и Научно-методические советы  | Кадрилеева Л.Н.                                       | Март-октябрь 2015 года              |                              |
|   | Внутришкольные семинары, организация инновационной деятельности педагогов   | Кадрилеева Л.Н.                                       | Октябрь 2015 года-июнь 2016 года    |                              |
| 3   | Разработка мониторинга оценки метапредметных результатов  | Кадрилеева Л.Н.,<br>Федосеенко Э.В.,<br>Андреева Т.Г. | Октябрь 2015 года-декабрь 2015 года |                              |

|    |   |   |                           |   |
|----|---|---|---------------------------|---|
| 4  | Апробация мониторинга оценки метапредметных результатов                 | Федосеенко Э.В., Андреева Т.Г.                  | Апрель-май 2016 года      | Наличие мероприятий                                     |
| 5  | Представление итогов мониторинга оценки метапредметных результатов      | Федосеенко Э.В., Андреева Т.Г.                  | Август 2016 года          | Представление информации на Педагогическом совете       |
| 6  | Утверждение мониторинга оценки метапредметных результатов               | Кадрилеева Л.Н.                                 | Август-сентябрь 2016 года | Наличие мероприятий в Плане работы гимназии и плане ВШК |
| 7  | Разработка мониторинга оценки личностных результатов                    | Скоропупова А.С.                                | Август 2016-декабрь 2016  | Наличие мероприятий                                     |
| 8  | Разработка параметров и индикаторов фиксации метапредметных результатов | Кадрилеева Л.Н., Федосеенко Э.В., Андреева Т.Г. | Октябрь-декабрь 2016      |   |
| 9  | Апробация мониторинга оценки личностных результатов                     | Скоропупова А.С.                                | Январь-июнь 2017          |   |
| 10 | Представление итогов мониторинга оценки личностных результатов          | Скоропупова А.С.                                | Август 2017               | Представление информации на Педагогическом совете       |
| 11 | Утверждение мониторинга оценки личностных результатов                   | Кадрилеева Л.Н.                                 | Август-сентябрь 2017 года | Наличие мероприятий в Плане работы гимназии и плане ВШК |

## II.

### Нормативно-правовое обеспечение введения мониторинга оценки метапредметных результатов

|    |   |                 |  |   |
|----|---|-----------------|--|---|
| 12 | Разработка нормативно-правовой базы на уровне гимназии:<br>- разработка «Дорожной карты по введению мониторинга метапредметных результатов»;  | Кадрилеева Л.Н. | Декабрь 2014 года                      | Утверждена: «Дорожная карта по введению мониторинга метапредметных результатов» |
|    | - внесение изменений в Положение о внутренней системе оценке качества образования;  | Кадрилеева Л.Н. | Сентябрь 2016 года, Сентябрь 2017 года | Утверждено новое Положение о внутренней системе оценке качества образования     |
|    | - внесение изменений в параметры и индикаторы оценки результатов реализации основных образовательных программ в следующих блоках ТАРРОС «Landrail»: «Базовое образование», «Формирование воспитанности учащихся». | Кадрилеева Л.Н. | Май 2017 года, Май 2018 года           | Фиксация итогов оценки метапредметных и личностных результатов                  |